
Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20. i 145/24) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

  Izvješće o ostvarenju
 programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski
 za 2024. godinu

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom 2024. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
EUR
	
Ostvareno
 EUR
	
Index

	Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“- obnova i uređenje mrtvačnica u naseljima Prugovac,Kloštar Podravski, Kozarevac.
	92.678,25
	


86.718,13
	


93,57%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	6.500,00
	2.087,50
	32,12%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	86.178,25
	
84.630,63
	
98,20%

	Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“- naselja Budančevica,Kozarevac,Prugovac i Kloštar Podravski
	86.360,00
	


147.419,66
	


170,70%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	               86.360,00       
	            147.419,66            
	               170,70%

	Kapitalni projekt K100019 : „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu“
	45.000,00
	
            43.074,85
	
                  95,72%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	45.000,00
	            43.074,85
	                  95,72%

	Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“
	90.000,00
	
71.917,75
	
79,91%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	30.000,00
	23.111,50
	77,04%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	60.000,00
	
48.806,25
	
81,34%

	Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“
	707.112,74
	
509.194,72
	
72,01%

	 Izvor financiranja : 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika
	675.128,21
	
567.188,71
	
84,01%

	 Izvor financiranja :   8.1. Primici od zaduživanja
	31.984,53
	-26.015,47
	-81,34%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	0,00
	-31.978,52
	

	Kapitalni projekt K100031 : „Pješačka staza u naselju Budančevica 2.-44.“
	68.890,00
	
68.890,00
	
100,00%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	68.890,00
	
68.890,00
	
100,00%

	Kapitalni projekt K100010:“Video nadzor“-na području općine Kloštar Podravski
	10.000,00
	
7.885,00

	
78,85%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	10.000,00
	
7.885,00
	
78,85%

	Kapitalni projekt K100015 :“Vertikalno podizna platforma u društvenom domu Kloštar Podravski“-Lift
	36.000,00
	

35.561,38
	

98,78%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	36.000,00
	
35.561,38
	
98,78%

	Kapitalni projekt K100029: „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 1.-17“
	1.200,00
	
1.200,00
	
100,00%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	1.200,00
	
1.200,00
	
100,00%

	Kapitalni projekt K100030 : „ Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1. Svibnja 18.-39“
	55.870,13
	
55.870,13
	
100,00%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	55.870,13
	
55.870,13
	
100,00%

	
	
	
	

	
	
	
	

	UKUPNO EURA:
	1.193.111,12 
	1.027.731,62 
	86,14%




Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, na sljedeći način:

	Izvori sredstava
	Planirano
	Ostvareno

	Opći prihodi i primici (1.1)
	177.860,00
	191.599,99

	Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.)
	308.138,38
	294.958,39

	Pomoći od izvanproračunskih korisnika(5.2.)
	675.128,21
	567.188,71

	Primici od zaduživanja(8.1.)
	31.984,53
	-26.015,47

	
	
	

	UKUPNO EURA:
	1.193.111,12 
	1.027.731,62




Obrazloženje ostvarenih projekata:

1. Kapitalni projekt „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine“- kroz godinu je ulagano u obnovu zgrade javne namjene tj.društvenog doma u naselju Prugovac. Realizirano je 93,57% od planiranog u 2024. godini.
2. Kapitalni projekt „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“- kroz godinu je ulagano u izgradnju kanalizacije u naseljima Budančevica,Prugovac,Kozarevac i Kloštar Podravski, realizirano je 170,70% više od planiranog iznosa zbog naknadnih troškova ostvarenih u navedenom razdoblju.
3. Kapitalni projekt „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu“- kroz godinu je realizirano 95,72% od planiranog ulaganja na spomenutom projektu.
4. Kapitalni projekt „Projektno tehnička dokumentacija“- kroz godinu je realizirano 81,34% od planiranih troškova vezanih za taj projekt.
5. Kapitalni projekt „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“- kroz godinu je realizirano 72,01% od planiranog ulaganja u taj projekt. Manja je realizacija od planiranog zbog manjeg priljeva sredstava koje smo namijenili za taj projekt.
6. Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Budančevica 2.-44.“- projekt je realiziran u 100% iznosu i završen prema planu.
7. Kapitalni projekt „Video nadzor“ na području općine Kloštar Podravski- projekt je kroz godinu realiziran 78,85% od planiranih troškova.
8. Kapitalni projekt „Vertikalno podizna platforma u društvenom domu Kloštar Podravski“ – projekt je realiziran 98,78% od planiranog iznosa i završen je.
9. Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 1.-17.“- projekt je realiziran 100%, tj. završen je prema planiranom.
10. Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 18.-39.“- projekt je realiziran 100% u odnosu na planirane troškove te je i završen prema planu.

Iz priložene tablice i obrazloženja realizacije možemo vidjeti da projekti idu prema planu i nema prevelikih odstupanja u odnosu na plan koji je donijet prema zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. Veće odstupanje nam je u projektu aglomeracije koji iziskuje i veću prilagodljivost zbog vrste posla koji se odrađuje ( poslovi ovise o vremenskim uvjetima, novonastalim troškovima koji ovise o terenu na kojem se gradi itd.).
 
Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI



KLASA:361-05/25-01/03				
URBROJ: 2137-16-01/01-25-01			
Kloštar Podravski, 6. ožujka 2025. godine



           Općinski načelnik:
									           Siniša Pavlović
                                             
  
